

## 2023 年中心城市“乐享园林”建设任务表

序号	项目名称	项目位置	建设内容	开工时间	竣工时间	责任单位	项目类别	2023 年 进度要求
<b>一、口袋公园建设 10 项</b>								
1	樱飞园	宿城区	位于古黄河雄壮河湾公园北岸河湾处，占地面积约 3 公顷。公园以“水漾绿舟，乐享园林”为主题，建设口袋公园	2022.09	2023.06	市住房城乡建设局	续建	完工
2	福星公园	宿城区	位于新盛街区内，面积约 8912 平方米，以宿迁新盛街传统福文化为背景，打造“新盛绿心，代代有福”口袋公园	2022.10	2023.12	市文旅集团	续建	完工
3	宿豫区口袋公园	宿豫区	结合市政和小区红线之间预留绿地，在盛世蓝城、阿里山河等地建设功能完善，亲民便民的口袋公园 3 处	2023.01	2023.12	宿豫区	新建	完工
4	酿酒花园	宿城区	位于酒都公园内，青海湖路北侧，增设富有城市文化特色的滑梯、秋千、蹦床等儿童户外游乐设施，让孩子们通过喜欢的游乐设备来真实的接触，在寓“教”于乐学习中了解宿迁酒文化，达到形成有意义的技艺传承类的科普园地	2022.10	2023.06	宿城区	续建	完工
5	宿城区月亮城广场口袋公园	宿城区	项目位于红海大道与洪泽湖路交叉口西北角，占地面积约 0.45 万平方米。按照“口袋公园”建设标准，提升广场绿化、基础设施、休闲设施、街景小品等	2023.01	2023.12	宿城区	新建	完工
6	宿城区政府西侧绿地改造	宿城区	项目位于区政府大楼西侧，占地面积约 1 万平方米，推进公共空间林荫化，梳理原有绿化，进行绿植造景提升，配置健身、休憩等服务设施，营造提升区政府周边绿化环境	2023.03	2023.06	宿城区	新建	完工
7	箭鹿广场提升改造	宿城区	项目位于洪泽湖路 与幸福路交叉口西北角，占地面积约 1.05 万平方米，按照“口袋公园”建设标准，提升部分绿化景观、改造相关设施	2023.09	2023.12	宿城区	新建	完工
8	宿迁经开区口袋公园 1	宿迁经开区	民便河公园地块，占地面积约 100 亩，总投资约 1800 万元，通过土方调整、苗木栽植等方式打造绿化景观	2023.02	2023.07	宿迁经开区	续建	完工

序号	项目名称	项目位置	建设内容	开工时间	竣工时间	责任单位	项目类别	2023年 进度要求
9	宿迁经开区口袋公园2	宿迁经开区	人民大道与昆山路交叉口口袋公园，面积约3000平方米，总投资约120万元，包括土方调整、苗木栽植等	2023.02	2023.12	宿迁经开区	新建	完工
10	酒都核心区城市出入口景观绿化工程	市洋河新区	对连接洋河大道快速路的梦都大道、白洋河大道、人和路、玉带河路景观绿化进行提升改造；对酒都大道与347省道交叉口及周边绿化进行改造	2023.04	2023.09	市洋河新区	新建	完工
<b>二、城市绿道建设 12 项</b>								
1	北京路快速化建设景观绿化工程	宿豫区、宿城区、宿迁经开区	西起迎宾大道东侧，沿现状北京路向东，止于宿连高速公路出口西侧，路线全长约11.51公里，建设内容为景观绿化工程	2022.10	2023.12	市交通集团、交通运输局、住房城乡建设局	新建	完工
2	迎宾大道二期（浦东路至学成路）快速化改造景观绿化工程	宿城区、宿迁经开区、市湖滨新区	起于浦东路，沿现状迎宾大道向北，止于学成路（合欢路），全长约10.2公里，建设内容为景观绿化工程	2022.10	2023.12	市交通集团、交通运输局、住房城乡建设局	新建	完工
3	宿豫区河道景观工程泰山河段	宿豫区	对泰山河段（张家港大道至牡丹江河）长约2公里，对两岸进行景观绿化建设	2023.01	2023.12	宿豫区	新建	完工
4	宿豫区河道景观工程—牡丹江河北段	宿豫区	牡丹江河北段（六塘河至324省道）长约2.2公里，对两岸进行景观绿化建设	2023.01	2023.12	宿豫区	新建	完工
5	宿豫区河道景观工程—马河段	宿豫区	马河（金山河至张家港大道）长约3.8公里，对两岸进行景观绿化建设	2023.01	2023.12	宿豫区	新建	完工
6	宿豫区河道景观工程—金沙江河段	宿豫区	金沙江河（阿里山河至325省道）长约2.9公里，对两岸进行景观绿化建设	2023.01	2023.12	宿豫区	新建	完工
7	*人民大道改造	宿迁经开区	起于西湖路，止于福州路，全长约9公里，分段实施路面、雨污水管道改造，结合海绵理念做好铺装及绿化提升	2022.10	2024.06	宿迁经开区	续建	施工进场
8	意杨河景观工程	市湖滨新区	东至迎春大道，北至新站路，南至规划道路，河道全长约400米，占地面积约37.5亩，建设内容为海绵城市专项、园林景观小品等	2023.09	2023.12	市湖滨新区	新建	完工

序号	项目名称	项目位置	建设内容	开工时间	竣工时间	责任单位	项目类别	2023年进度要求
9	*富民河景观工程	苏宿园区	起于天柱山路，止于250省道连接线，河道宽度20米，全长约1.6公里，建设内容为河道及河道两侧景观绿化提升	2022.03	2023.12	苏宿园区	续建	完工
10	*九支渠水系改造	苏宿园区	起于古城路，止于镜泊湖路，全长约2.68公里，宽40米，占地面积约170亩，建设内容为河道整治、两侧景观绿化提升	2021.12	2023.12	苏宿园区	续建	完工
11	*青海湖西路景观工程	苏宿园区	起于250连接线，止于天柱山路，全长约1.76公里，占地面积约75亩，建设内容为道路两侧景观绿化工程	2022.10	2023.09	苏宿园区	续建	完工
12	*虎丘山路景观工程	苏宿园区	起于青海湖西路，止于古城路，全长约1.5公里，河道宽度20米，长约600米，占地面积约41亩，建设内容为道路及河道两侧景观绿化提升	2022.09	2023.09	苏宿园区	续建	完工

### 三、公共空间林荫化工程共25项

1	珠江路南延改造配套绿化	宿豫区	结合市政道路新建改造，实施珠江路（阿里山路-北京快速路辅道）道路配套绿化，道路全长210米	2023.09	2023.12	宿豫区	新建	完工
2	庐山东延（西楚大道-黄浦江路）道路绿化工程	宿豫区	结合市政道路新建改造，实施庐山东延（西楚大道-黄浦江路）道路配套绿化，道路全长522米	2023.09	2023.12	宿豫区	新建	完工
3	五台山路（西楚大道-金沙江路）提升改造配套绿化	宿豫区	结合市政道路新建改造，实施五台山路（西楚大道-金沙江路）道路配套绿化，道路全长约为2365米，建设配套绿化	2023.09	2023.12	宿豫区	新建	完工
4	天山东延（西楚大道-黄浦江路）提升改造配套绿化	宿豫区	结合市政道路新建改造，实施天山东延（西楚大道-黄浦江路）道路配套绿化，道路全长约为291米，建设配套绿化	2023.09	2023.12	宿豫区	新建	完工
5	昆仑山路改造配套绿化	宿豫区	A段（金沙江路-江山大道）全长约1.3公里，B段（江山大道-张家港大道）全长约3.1公里，建设配套绿化	2023.03	2023.12	宿豫区	新建	完工
6	漓江路改造配套绿化	宿豫区	起于峨眉山路，向南止于陆庄路，全长约4.1公里，建设配套绿化	2023.06	2023.12	宿豫区	续建	完工

序号	项目名称	项目位置	建设内容	开工时间	竣工时间	责任单位	项目类别	2023年 进度要求
7	太行山路东延配套绿化	宿豫区	起于漓江路，向东止于杨舍路，全长约 1.9 公里，建设配套绿化	2023.06	2023.12	宿豫区	续建	完工
8	玉泉山路东延配套绿化	宿豫区	起于张家港大道，向东止于曹高路，全长约 2.7 公里，建设配套绿化	2023.03	2023.12	宿豫区	新建	完工
9	汉江路南延配套绿化	宿豫区	起于项王路，向南止于北京路，全长约 2.3 公里，建设配套绿化	2023.03	2023.12	宿豫区	新建	完工
10	阿里山路改造配套绿化	宿豫区	起于金沙江路，向东止于珠江路，全长约 2 公里，建设配套绿化	2023.08	2023.12	宿豫区	新建	完工
11	人民广场西道立体绿化	宿城区	通过对人民广场西道（洪泽湖路至微山湖路段，全长约 350 米，栽植法国冬青、紫薇进行立体绿化，以丰富城市季相景观	2022.12	2023.03	宿城区	续建	完工
12	*栖霞山路北延配套绿化	宿城区	起于栖霞山路断头道路，止于 250 省道，全长约 500 米，建设配套绿化	2022.12	2023.12	宿城区	续建	完工
13	勇进路（耿龙路-五一路）配套绿化	宿城区	起于耿龙路，止于五一路，全长约 1.2 公里，建设配套绿化	2023.01	2023.12	宿城区	新建	完工
14	经七路（勇进路-纬二路）配套绿化	宿城区	起于勇进路，止于纬二路，长约 900 米，建设配套绿化	2023.01	2023.12	宿城区	新建	完工
15	团结路配套绿化	宿城区	位于运河宿迁港产业园，起于润卓路，止于致富路，全长约 2.5 公里，建设配套绿化	2023.03	2023.12	宿城区	新建	完工
16	运河堤路配套绿化	宿城区	位于运河宿迁港产业园，起于扬帆大道，止于杨圩河，全长约 1.5 公里，建设配套绿化	2023.03	2023.12	宿城区	新建	完工
17	发展大道一体化改造工程配套绿化	宿迁经开区	起于项王路，止于致富路，全长约 10 公里，建设内容为慢行系统完善、路面修缮、结合海绵理念做好铺装及绿化提升等	2022.11	2023.12	宿迁经开区	续建	完工
18	丹阳路配套绿化	宿迁经开区	丹阳路（世纪大道-人民大道、民便河-富康大道）新建工程，长约 1.2 公里，建设配套绿化	2023.05	2023.12	宿迁经开区	新建	完工

序号	项目名称	项目位置	建设内容	开工时间	竣工时间	责任单位	项目类别	2023年 进度要求
19	武进路配套绿化	宿迁经开区	武进路（通湖大道-常州路）新建工程，长约 600 米，建设配套绿化	2023.05	2023.12	宿迁经开区	新建	完工
20	学府名苑南北路配套绿化	宿迁经开区	学府名苑北路（世纪大道-发展大道）新建工程，长约 1 公里，学府名苑南路（人民大道-发展大道）新建工程，长约 500 米，建设配套绿化	2023.05	2023.12	宿迁经开区	新建	完工
21	渔业风情村渔港路道路配套绿化	市湖滨新区	新建渔港路（渔悦路-青墩路），道路长约 2180 米，建设配套绿化	2023.03	2023.12	市湖滨新区	新建	完工
22	渔业风情村渔歌路道路配套绿化	市湖滨新区	新建渔歌路，道路长约 920 米，建设配套绿化	2023.03	2023.12	市湖滨新区	新建	完工
23	渔业风情村渔火路道路配套绿化	市湖滨新区	新建渔火路，道路长约 836 米，建设配套绿化	2023.03	2023.12	市湖滨新区	新建	完工
24	渔业风情村渔悦路道路配套绿化	市湖滨新区	新建渔悦路（环湖大道-迎宾大道）道路长约 724 米，建设配套绿化	2023.03	2023.12	市湖滨新区	新建	完工
25	支二十八路配套绿化	市湖滨新区	起于天和路，止于灭火应急救援中心，全长约 2.6 公里，设计标准为城市支路，双向两车道，设计时速 30 公里/小时，建设内容为道路、雨污水管道、绿化等配套工程	2023.05	2023.12	市湖滨新区	新建	完工

#### 四、综合公园建设 9 项

1	中运河风光带（三号桥至五号桥段）景观绿化修复工程	宿豫区	中运河风光带（三号桥至五号桥段），占地面积约 450 亩，结合现状水系，修复岸线，梳理下层苗木，提升运河文化底蕴	2023.09	2023.12	宿豫区	新建	完工
2	*运河湾外湾景观提升工程	宿豫区	二号桥至民防基地公园，占地面积约 2130 亩，增设迷你文化空间，展示中国大运河的发展历程，用花园式的滨江绿地连接各个地块，以水引导，建立运河、建筑、景观、文化等相结合的城市特色开放空间	2022.10	2024.12	宿豫区	续建	总工程量 50%
3	阿里山河公园	宿豫区	东至江山大道，西至金沙江路，北至阿里山河，占地面积约 392 亩，打造一个生机活力、多样休闲、慢行生活、人文特质的城市水岸公园	2023.10	2024.06	宿豫区	新建	施工进场

序号	项目名称	项目位置	建设内容	开工时间	竣工时间	责任单位	项目类别	2023年进度要求
4	*朱海·牛角淹生态旅游及水环境修复	宿城区	建设内容主要包括朱海水库的退围还湖、水系连通、生态修复、周边建筑及景观打造等工程；牛角淹周边的建筑、景观、道路、土方及农业种植等工程；西民便河（朱海水库-北海路，总长度约13.6公里）、九支沟（皂河干渠-镜泊湖路，总长度670米）的控源截污、河道疏浚、堤防加固、生态防护、蓄水闸及地涵改造、河道绿化、沿河生态沟渠改造等水环境治理工程；同步配建人防疏散基地暨应急避难场所	2020.03	2023.12	宿城区	续建	完工
5	青年湖公园	宿迁经开区	位于宿迁宿迁经开区科技创新产业园，将人才元素融入自然景观，打造内涵丰富、景观多元的现代化公园，彰显宿迁开放包容、拥抱人才的城市人文理念	2023.05	2024.05	市委组织部、宿迁经开区	新建	完工
6	*古楚公园	宿迁经开区	东至淮海路，西至空地，南至树仁河绿化带，北至中嘉巷，占地面积约60亩，建设内容为中嘉城市花园南侧空地公园、树仁河两侧景观绿化提升	2022.11	2023.07	宿迁经开区	续建	完工
7	第一江山春好处三里湿地公园	市湖滨新区	位于骆马湖西南角湖区，皂河镇安澜桥对岸、一线大堤边，总面积约3000亩，其中水域面积约2325亩，陆地面积约670亩，依托“第一江山春好处”文化内涵，打造生态优美、特色鲜明的生态湿地公园	2023.12	2024.12	市文旅集团	新建	施工进场
8	黄河故道湿地公园（皂河）	市湖滨新区	总面积约70公顷，其中水面面积约35公顷。建设驿站、园路铺设、绿化、停车位、栈道平台、景观桥、驳岸等。	2023.01	2023.12	湖滨新区	新建	完工
9	苏悦公园	苏宿园区	位于紫金山路西侧，复旦路南侧，占地面积约60亩，建设内容为硬质铺装广场、游乐活动场地、绿化等工程	2023.08	2024.06	苏宿园区	新建	施工进场