

2023年水利重点工程竣工验收时间计划表

序号	工程名称	地区	批复概算 (万元)	责任人	开工日期	完工日期	征迁	水保	环保	档案	决算 审计	竣工验收 时间
1	江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程宿迁市境内工程	市级	29224.00	李凯	2020.1	2022.6	4月	3月	3月	完成	5月	2023.5
2	宿迁市黄河故道后续工程	市级	77936.14	陆毅	2018.11	2022.6	3月	完成	完成	4月	5月	2023.5
3	泗阳县总六塘河整治工程	泗阳县	14560.00	陈双林	2019.9	2022.6	3月	完成	2月	5月	5月	2023.5
4	溧河洼灾后重建应急治理工程	泗洪县	21495.00	王忠阵	2019.5	2021.11	3月	2月	完成	5月	5月	2023.5
5	泗洪县濉河治理工程	泗洪县	7760.00	王忠阵	2019.6	2021.12	3月	完成	完成	4月	4月	2023.5
6	宿迁市中运河宿迁闸至刘老涧闸段整治工程	宿豫区	4734.59	葛淑梅	2020.11	2022.10	完成	完成	完成	完成	3月	2023.4
		宿城区	1866.07	陈敏	2020.11	2021.12	完成	完成	完成	3月	4月	
7	宿迁市马河上段治理工程	宿豫区	4941.00	葛淑梅	2021.6	2022.12	完成	2月	3月	3月	4月	2023.5